

**ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ
НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАПУСК И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА
ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
(ДОРОЖНАЯ КАРТА).**



Помест'е Экодеево
Традиции русского здоровья

+7(938)503 48 49 +7(928)843 49 23 <https://pomeste-ekodeevo.ru/>

№ п/п	Наименование запланированного мероприятия	Временные рамки /календарный период проведения мероприятия (в днях от даты поступления финансовых средств на счёт компании)	Ожидаемый запланированный результат исполнения намеченного мероприятия
1	Определение местоположения головного офиса Проекта (рекомендован г. Новороссийск); приобретение помещения, оформление, оснащение; подбор сотрудников	5 - 7 – поиск помещения 10 - 14 – оформление, оснащение; введение команды управленцев; проведение инструктажа коллектива и определение его задач; запуск работы	Приобретение постоянного юридического адреса компании (Проекта); обретение главного контролирующего и управляющего хаба реализации на Юге России в курортной зоне от Ейска до Адлера и с учётом наличия развитых международных и внутригосударственных

			транспортных структур. Формирование первичной команды тактических исполнителей и управленцев, способных реализовать поручения и стратегии Исполнителей Проекта в рамках своих особых и ежедневных компетенций
1А	Приобретение первичного корпоративного легкового автотранспорта для организации рабочих междугородних (дальних) поездок стратегических Исполнителей Проекта и организации работы головного офиса (2 – 4 единицы)	3 – 10	Обеспечение Исполнителей Проекта и офисных структур средствами транспортной мобильности для выполнения ими рабочих задач
2	Определение ареалов будущей производственной деятельности Проекта и намечаемых к приобретению прочих объектов-участников производственной деятельности Проекта; выбор в них земельных участков и будущих производственных мощностей Проекта, подлежащих вхождению в производственно-техническую структуру Проекта. Посещение выбранных объектов, их осмотр, формирование конкретики выбора.	12 – 21	Определение будущей структуры производственной базы (объектов) Проекта.
3	Определение ареалов/регионов присутствия реализационных и коммерческих интересов готовой продукции Проекта (региональных складов, будущих торговых представительств, торговых точек и учреждений, пр.)	21 - 27	Определение будущей реализационной и коммерческой составляющих структуры Проекта
4	Формирование первичной управляющей и высшей/средней и базовых технологических	10 - 31	Обретение основы (костяка) производственного,

	команд Проекта.		управляющего и реализационного рабочего персонала Проекта на выбранных объектах - местах ведения основной производственной и коммерческой деятельности Проекта.
5	Формирование стратегического «рабочего пакета» выбранных объектов (производственных, земельных, реализационных, иных), их дальнейшее приобретение и оформление в соответствующих органах государственной регистрации.	12 - 36	Определение конечных источников (площадок) будущих производственной и реализационной деятельности Проекта
6	Составление общих рабочих смет предстоящих затрат по выбранным и приобретённым объектам с целью приведения их в соответствие со стандартами и нуждами Проекта	18 - 36	Составление плана мероприятий и смет предстоящих затрат по объектам для приведения их в соответствие со стандартами и нуждами Проекта
6А	Предварительные переговоры с потенциальными поставщиками поголовья, семенного фонда и посевного материала. Определение суммарных мощностей таких поставщиков с целью определения их числа, исходя из гарантированных ими количества и качества поставляемых материалов (базисов) Проекта. Посещение таких потенциальных партнёров с целью определения должного наличия, реального состояния и качества поголовья, семенного и посевного фондов. Осуществление (в случае принятия соответствующего положительного решения о возможности сотрудничества) финансовых операций, позволяющих (в том числе)	21 - 40	Заключение по итогам договорённостей с потенциальными поставщиками предварительных Договоров поставок и Протоколов о намерениях. Резервирование необходимых объёмов базисных источников Проекта.

	произвести гарантированное резервирование поголовья/фондов для создания собственных маточных стад/поголовий, посевных и семенных фондов.		
7	Выбор (конкретизация) местоположения основного структурного, стратегического и тактического центра производственного управления приобретёнными объектами (включая конкретный указываемый адрес места нахождения производства). Формирование местных структурных подразделений. Организация/формирование рабочих подразделений производственного/эксплуатационного характера на местах в регионах присутствия и деятельности Проекта.	22 – 45 (включая время обучения/переобучения, повышения квалификации и стажировки отдельных категорий рабочего, технического и управленческого персонала)	Формирование структур управления и рабочего коллектива на местах (в местных подразделениях) согласно штатного расписания Проекта
7А	Приобретение парка машин и механизмов, необходимых Проекту рамках организации текущей и перспективной деятельности местных структурных отделений.	22 - 45	Обеспечение в рамках Проекта его структурных подразделений необходимым на данном этапе работ автотранспортом (легковым, грузовым); машинами и механизмами прямого и косвенного производственного назначения.
8	Организация и проведение необходимых видов работ по приведению рабочих (производственных) объектов в соответствие со стандартами, нуждами и потребностями Проекта, равно как и в соответствие с ведомственными и отраслевыми требованиями государственных Служб. Подготовка и приобретение необходимых материалов, выбор исполнителя необходимых	21 – 78 в зависимости от степени сложности предстоящих технических и ремонтно-строительных работ	Подготовка рабочих объектов Проекта к началу их активной деятельности. Формирование хаба объектов, обладающих высокой степенью технической и технологической готовности, к началу деятельности.

	ответственных видов работ. Выполнение видов работ, находящихся в пределах компетенции собственной организованной службы технических и строительных работ. Проведение прочих определённых к производству необходимых ремонтных, восстановительных и общестроительных работ согласно разработанного плана таких работ.		
9	Согласование с местными администрациями в выбранном ареале осуществления реализационной и коммерческой деятельности Проекта условий размещения необходимых Проекту коммерческих объектов (точек реализации продукции, региональных складов, точек общественного питания, комбинатов полуфабрикатов и заготовок). Организация и проведение необходимых видов работ по приобретению, построению и размещению таких объектов с их увязкой с существующими коммуникациями ЖКХ. Приведение объектов в соответствие с нормативными требованиями государственных Служб, применяемых к таким объектам.	21 – 78 в зависимости от сроков сдачи состояния объектов соответствующим Службам и получения от них разрешительной документации для начала деятельности.	Формирование хаба объектов, в ходе строительно-монтажных, ремонтных и восстановительных работ обладающих высокой степенью технической и технологической готовности, к началу законно - разрешительно оформленной деятельности на местах. Обретение объектами легитимности начала и продолжения такой деятельности.
10	Формирование на местах института представителей и партнёров Проекта; организация и наладка системы интернет-продаж, складской торговли, систем торговли в сегментах HoReCa и услуг доставки через партнёрское вхождение в местные структуры действующего малого бизнеса.	21 - 36	Обретение Проектом, наравне с собственными, рядом дополнительных инструментов реализации готовой продукции.
11	Формирования банка данных сезонных рабочих и рабочих иных временно привлекаемых категорий; рабочего резерва (резервов сменной трудовой ротации) из числа потенциально возможных	24 - 60	Проект получает кадровые резервы на уровне перспектив его работы, об уровне рабочих качеств которых он заранее

	будущих работников; круга периодически приглашаемых необходимых Проекту специалистов.		имеет представление.
12	Наполнение готовых и одобренных к деятельности объектов производственным оборудованием согласно выполняемым ими видов деятельности. Ремонтные, сборочно-монтажные и пуско-наладочные работы. Обучение (адаптация, тестирование) обслуживающего и рабочего персонала работе с данным оборудованием, тестирование таких знаний. Дополнительное обучение при необходимости.	40 - 72	Обеспечение максимально высокой степени технологической готовности объектов к началу активной производственной деятельности. Тестирование рабочего и обслуживающего персонала на предмет его готовности к началу производственной деятельности.
13	Приобретение полного требуемого списка основного парка машин и механизмов, необходимых Проекту для начала активной фазы деятельности и её продолжения. Производство необходимых ремонтных работ, капитального ремонта, ТО, подготовки транспорта, машин и механизмов, приобретённых на вторичном рынке в целях сокращения затрат Проекта или в силу наличествующего дефицита новых таковых машин и механизмов.	30 – 120 (с учётом сроков поставки необходимых для ремонта и обслуживания запасных частей)	Обеспечение максимально высокой степени технологической готовности объектов к началу активной производственной деятельности в части обеспеченности Проекта машинами, механизмами и транспортом.
14	Создание необходимых Проекту стратегических исходных стартовых запасов, необходимых для начала активной фазы деятельности и обеспечения её устойчивого продолжения на ближайшие 18 месяцев (продукция длительного хранения и товары, не производимые в рамках Проекта, но которые жизненно необходимы Проекту для осуществления технологических процессов): топливо для котельных, ГСМ, специи; кормовые минералы и продукты пищевой и непищевой	42 - 100	Обеспечение Проекта сырьём и источниками деятельности по ценам наиболее благоприятного периода без необходимости переплат в будущие периоды начала деятельности. Снижение начальных затрат на себестоимость продукции. Обеспечение стабильности наличия необходимых видов

	химии; консерванты и добавки; запасные части к машинам и механизмам; витаминов и ветеринарных медсредств; удобрений и аграрной химии; т.п. группы сырья и товаров.		сырья.
15	Создание необходимых Проекту стратегических стартовых запасов, непосредственно относящихся к вырабатываемой Проектом продукции и необходимых для начала активной фазы деятельности и обеспечения её устойчивого продолжения на ближайшие 18 месяцев: - семян, клубневого, корневого и корнеплодного посевного материала; иных видов источников будущей продукции. Создание (в случае календарно-сезонной невозможности получения урожая кормов) первичного запаса кормов. Организация мест хранения таких кормов и мест их видовой глубокой переработки.	40 - 90	Обеспечение Проекта сырьём и источниками деятельности по ценам наиболее благоприятного периода без необходимости переплат в будущие периоды начала деятельности. Снижение начальных трат на себестоимость продукции. Обеспечение стабильности наличия необходимого сырья и кормовой базы.
16	Проведение с участием специализированных служб и работников Проекта работ по рекультивации (в случае наличия на то необходимости) и пахотной обработке земель; подготовке к посевным сезонным работам (согласно наличествующих на момент календарно-сезонного периода условий и возможностей) для деятельности начальной фазы Проекта. Внесение необходимых удобрений и элементов. Организация искусственных способов полива и орошения (скважины, организованный сбор талых и паводковых вод и т.д.).	36 - 90	Подготовка приобретаемых сельскохозяйственных земель к началу их продуктивного использования (с учётом сезонности периодов, в которые эта подготовка возможна по погодным и календарным реалиям).
17	Разработка и утверждение транспортных маршрутов и логистических формул с целью	45 - 75	Составление маршрутных карт и схем движения согласно

	<p>обеспечения бесперебойности намечающихся поставок и движения товарно-материальных ценностей в рамках региональных структур присутствия Проекта. Выполнение пробных транспортных маршрутов силами водителей и диспетчеров Проекта. Отладка взаимодействия создаваемых региональных реализационных и производственных отделений/структурных подразделений. Отработка взаимодействия технических служб контроля, сбыта-снабжения, логистики, маркетинга, первичной бухгалтерии и партнёров Проекта в части синхронизации действий по недопущению возникновения несоблюдения сроков хранения и реализации продукции.</p>		<p>удовлетворения требований к минимизации расходов, их влияния на себестоимость и возможность соблюдения сроков хранения/реализации продукции. Получение максимально точно работающей схемы поставок продукции в реализацию и её возврат на переработку (при необходимости).</p>
18	<p>Разработка, проработка и утверждение калькуляционных и технологических карт и рецептур готовой продукции. Отработка взаимодействия экономического блока управления Проектом, производственного сектора и сектора реализации в части понимания данными структурами задач по сокращению издержек на себестоимость, логистику и иные технико-экономические составляющие, включая издержки на реализацию продукции, не нашедшей своевременной реализации.</p>	45 - 100	<p>Предотвращение проявления в производственных циклах продукции (изделий), не обладающих привлекательными вкусовыми и иными потребительскими качествами, возникшими по вине технологов, калькуляционных структур общепита и предприятий глубокой переработки. Предотвращение возникновения в технологических цепочках производства и логистики постоянно проявляющихся величин превышения затрат на себестоимость.</p>
19	<p>Проведение экономическим блоком Проекта</p>	31 - 90	<p>Обретение Проектом</p>

	(экономистами, бухгалтерией, службой сбыта-снабжения и маркетинга) предварительной работы по поиску потенциальных поставщиков требуемых Проекту материалов, налаживанию стабильной работы с такими поставщиками на основе постоянных поставок и устойчивого наличия у них необходимых Проекту групп товаров при желательных параметрах максимально возможной устойчивости цен на такие их товары.		устойчивых партнёрских взаимосвязей с крупными поставщиками продукции, соответствующей стандартам Проекта.
20	Приобретение первичного взрослого поголовья и поголовья подросткового состояния, маточного стада, малька и яйца для формирования собственного маточного поголовья Проекта.	100 - 150	Формирование первой «волны» маточного стада/поголовья.
21	Организация посевных работ (яровые, кормовая и продовольственная овощная группа)	160 - ...	Формирование кормовой базы Проекта.
22	Осуществление осенних и весенних санитарных и работ на водоёмах; зарыбление маточным поголовьем и запуск товарного подращенного малька; облов водоёмов на предмет удаления и сортировки «зимних» недорослей рыбьих пород на производство белковых кормов.	30 – 160 - ...	Формирование нагульного и маточного поголовий продовольственных аквакультур. Формирование кормовой базы Проекта из непродовольственной мелочи 2-й и 3-й групп.
23	Приобретение первой партии выростного (товарного) поголовья животных и яйца для организации начала активной фазы деятельности Проекта. Попутная сортировка появляющегося поголовья с целью наращивания маточного.	140 – 160 - ...	Начало активной фазы работы Проекта с дальнейшим «разгонным» наращиванием объёмов производства. Заполнение и запуск собственных ресурсов переработки и реализационных ресурсов.

Следование данной «дорожной карте» (для достижения поставленных целей согласно запланированному графику начала деятельности Проекта) предполагает осуществление непрерывных и массированных финансовых интервенций. Что предполагает под собою наличие ВСЕГО требуемого для Проекта объёма финансовых средств (согласно ранее представленного документа **«ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ»**) на расчётном счёте компании.

Особенности и мощности объекта, находящегося в собственности наших потенциальных партнёров, также не позволяют реализовать его потенциал методами пошаговых мелких затрат в течение длительного периода времени. Поскольку в данном случае экономическая формула, при которой деятельность способна «выстрелить», должна соответствовать потенциалу мощностей, заложенных в объекте (птицефабрике).

При этом как «дорожная карта», так и «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» составлены на основании ранее представленной Концепции Проекта, где аргументировано изложены доводы относительно закладываемых в Проект суммарных значений выпускаемых объёмов продукции и её ассортимента.

Именно ассортимент и свойства Проекта в качестве самообеспеченной, самодостаточной вертикально интегрированной структуры, ориентированной на собственное производство в симбиозе с собственным же сбытом, способны обеспечить устойчивое развитие предлагаемой программы развития бизнес-направления.

Мы готовы к началу продуктивного диалога и обоснованию каждого из заявленных нами пунктов Проекта.

С уважением, - Автор и Инициатор Проекта Сергей Александрович.

гор. Новороссийск.